



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2025 M. STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2026 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 7 ir 45 punktais:

1. T v i r t i n u Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 2025 m. stebėsenos ataskaitą (pridedama).
2. N u r o d a u skelbti ataskaitą Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje.

Savivaldybės meras

Robert Duchnevič

1 lentelė. Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 2025 m. stebėsenos ataskaita

Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Infrastruktūros kiekis (vnt/m)	Įgyvendinimo laikotarpis	Pasiekto rezultato aprašymas
Vandentiekio rekonstrukcija Sodų g., Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. (parko teritorija)	UAB „Nemėžio komunalininkas“	0,26 km	2025 m.	Rekonstruotas vandentiekio tinklas
Paviršinių nuotekų surinkimo sistemos įrengimas Mokyklos ir Vakarų g., Galgių k., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	0,72 km	2024-2025 m.	Paviršinių nuotekų nuvedimo sistemos projektavimas ir statyba užtikrins tinkamą paviršinių nuotekų tvarkymą tvindomose teritorijose
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų projektavimas Statybininkų g., Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1	2024-2025 m.	Suprojektuota 0,08 km vandentiekio, 0,12 km nuotekų tinklo, suteikiant galimybę prisijungti 12 namų ūkių prie centralizuotų tinklų.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Statybininkų g., Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1	2025-2026 m.	Planuojama įrengti 84 m vandentiekio, 120 m nuotekų tinklo, suteikiant galimybę prisijungti 12 namų ūkių prie centralizuotų tinklų.
Lavoriškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba	UAB „Nemėžio komunalininkas“	6,3 km VT 6,7 km NT	2025-2026 m.	Numatoma įrengti apie 6,3 km vandens tiekimo ir 6,7 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 284 gyventojams.
Lavoriškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav. nuotekų valymo įrenginių statyba	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1	2025-2026 m.	Nuotekų valymo įrenginių statyba, kurių pajėgumas sieks 750 gyventojų ekvivalentą (GE).
Vandenvietės ir geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1	2025-2026 m.	Vandenvietės ir geriamojo vandens įrenginių rekonstrukcija užtikrins tinkamą bei higienos normą atitinkantį geriamojo vandens tiekimą
Vandenvietės ir geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1	2025-2026 m.	Vandenvietės ir geriamojo vandens įrenginių rekonstrukcija užtikrins tinkamą bei higienos normą atitinkantį geriamojo vandens tiekimą
Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1	2025-2026 m.	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (nauja statyba) užtikrins tinkamą nuotekų valymą ir aplinkos apsaugą.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos darbai Sužionių k., Sužionių sen. (II etapas), Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	2 km VT 1,7 km NT	2024-2026 m.	Įrengta 2 km vandentiekio, 1,7 km nuotekų tinklo, bus suteikta galimybė prisijungti 42 namų ūkiams
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos darbai Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	6,6 km VT 8,7 km NT	2024-2026 m.	Įrengta 6,6 km vandentiekio, 8,7 km nuotekų tinklo, bus suteikta galimybė prisijungti 93 namų ūkiams
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos darbai	UAB „Nemenčinės“	5,2 km VT 5,6 km NT	2024-2026 m.	Įrengta 5,2 km vandentiekio, 5,6 km nuotekų tinklo, bus suteikta galimybė prisijungti 81 namų ūkiui

Buivydžių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.	komunalininkas“			
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai Bezdonių k. / mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	11,4 km VT 10,9 km NT	2025-2026 m.	Planuojama pakloti 11,4 km vandentiekio, 10,9 km nuotekų tinklo, suteikiant galimybę prisijungti 236 namų ūkiams
Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	0,18 km	2025 m.	Rekonstruotas vandentiekio tinklas
Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	0,30 km	2025 m.	Rekonstruotas vandentiekio tinklas
Nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija Rudausių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	0,15 km	2025 m.	Rekonstruotas nuotekų tvarkymo tinklas
Nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija Arvydų k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	0,05 km	2025 m.	Rekonstruotas nuotekų tvarkymo tinklas
Vandens gerinimo įrenginių, esančių kun. A. Trusevičiaus g. 7, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., automatikos rekonstrukcijos darbai	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1	2025 m.	Rekonstruota vandens gerinimo įrenginių automatika
Vandens gerinimo įrenginių, esančių Smėlio g. 15, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., automatikos rekonstrukcijos darbai	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1	2025 m.	Rekonstruota vandens gerinimo įrenginių automatika
Nuotekų valyklos rekonstrukcija Žemynos g. 6, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1	2025 m.	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (nauja statyba) užtikrins tinkamą nuotekų valymą ir aplinkos apsaugą.
Nuotekų valyklos rekonstrukcija Bezdonamiškių k. 9A, Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1	2025 m.	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (nauja statyba) užtikrins tinkamą nuotekų valymą ir aplinkos apsaugą.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Vilniaus vandenys“	1	2025 m.	Įrengta 9,89 km vandens tiekimo ir 9,33 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 270 gyventojų.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2025 M. STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-06 Nr. M22-129(2.1 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robert Duchnevič, Meras, Mero kabinetas
Sertifikatas išduotas	ROBERT DUCHNEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-06 10:16:44 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-06 10:17:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-14 12:23:55 – 2027-04-14 12:23:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-06 10:19:40)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-06 10:19:41 DBSIS