



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS
PASITARIMO DĖL 2024–2029 METŲ VILNIAUS MIESTO TVARIOS PLĖTROS
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS GRUPĖS PROTOKOLAS

2026 m. balandžio d. Nr.

Vilnius

Pasitarimas įvyko: 2026 m. balandžio 24 d. 14:00 val.

Vieta: Microsoft teams platforma.

Pasitarimo pirmininkas – Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Andrius Grigonis.

Pasitarimo sekretorė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų valdymo grupės vyriausioji specialistė Loreta Barevičienė.

Dalyvavo:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų valdymo grupės patarėja – Lina Melianienė,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų valdymo grupės patarėja – Skirma Serbentienė,
Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja –
Svetlana Žilionienė,

Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji
specialistė – Donata Nedveckā,

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja –
Dorota Korwin – Piotrowska,

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus patarėja – Ana
Matveiko.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl informacijos apie 2024–2029 metų Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą už 2025 metus.

1. SVARSTYTA: Dėl informacijos apie 2024–2029 metų Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą už 2025 metus.

Klausimą pristatė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų valdymo grupės patarėja Lina Melianienė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas, Aprašo 57 punktu nustatyta, kad informacija apie Tvarios miesto plėtros strategijos įgyvendinimo stebėseną, parengta pagal Aprašo 6 priede pateiktą formą, turi būti paskelbta Vilniaus miesto, Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių interneto svetainėse ne vėliau kaip iki 2026 m. gegužės 1 d.

Pristatyta informacija apie 2024–2029 metų Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą už 2025 metus.

NUTARTA:

1.1. Pritarti pateiktai informacijai apie 2024–2029 metų Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą už 2025 metus.

1.2. Informaciją apie Strategijos įgyvendinimo pažangą už 2025 m. paskelbti Vilniaus miesto, Trakų rajono bei Vilniaus rajono savivaldybių interneto svetainėse ne vėliau kaip 2026 m. gegužės 1 d.

Pasitarimo pirmininkas

Andrius Grigonis

Pasitarimo sekretorė

Loreta Barevičienė

Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas

INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. VILNIAUS MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

2026-04-

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai	Rodikliai, matavimo vienetai	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai	Pasiekta rodiklio reikšmė	Informacijos šaltiniai	Komentarai
1	2	3	4	5	6	7
Tolygus gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas	Suaugusiųjų, kurie vertina savo gyvenimo kokybę kaip gerą arba labai gerą, dalis (procentai)	66.2 (2022 m.)	72 (2030 m.)	-	Rodiklio „Suaugusiųjų, kurie vertina savo gyvenimo kokybę kaip gerą arba labai gerą, dalis“ duomenys yra pateikiami Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Duomenis tvarko Higienos institutas,	-

					<p>juos teikia savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.</p> <p>Duomenys renkami periodiškai kas 4 metus, atliekant suaugusiųjų gyventojų stebėsenos tyrimą.</p> <p>Paskutiniai duomenys: 2018 m. ir 2022 m.</p> <p>Pasiekta rodiklio tarpinė reikšmė bus 2026 m.</p>	
1.1. Didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)	Netaikoma	36.57 (2029 m.)	0 (2025)		<p>Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra.</p> <p>Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.</p>
	Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai	Netaikoma	2.43 (2029 m.)	0 (2025)		<p>Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra.</p> <p>Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti</p>

	paskirčiai (hektarai)					projektų nėra.
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)	Netaikoma	4200 (2029 m.)	0 (2025)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.
1.2. Gerinti švietimo paslaugų prieinamumą	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)	Netaikoma	298175 (2029 m.)	0 (2025)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.
	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	Netaikoma	1977 (2029 m.)	0 (2025)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.
	Mokinių, kurie	Netaikoma	312	0		Strategijoje nustatytos

	naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)		(2029 m.)	(2025)		siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.
	Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai išigytoomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)	Netaikoma	22 (2029 m.)	0 (2025)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.
1.3.Stiprinti visuomenės sveikatą ir psichologinę gerovę	Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)	Netaikoma	80 (2029 m.)	0 (2025)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizikos nėra. Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.
	Asmenų, palankiai	Netaikoma	80 (2029 m.)	0 (2025)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės

	vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)					nepasiekimo rizikos nėra. Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas baigus įgyvendinti visas projekto veiklas ir patvirtinus projekto galutinę veiklos ataskaitą. 2025 m. baigtų įgyvendinti projektų nėra.
--	--	--	--	--	--	--

2.Integruota požiūri užtikrinančių principų laikymasis:

Principai	Ar laikomasi	Komentarai
1	2	3
Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo	Taip	Strategijoje nustatyta veiksmų visuma prisideda prie šių 2021-2027 m. ESIFP uždavinių: <ul style="list-style-type: none"> • 5 prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ uždavinys 5.1.“Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose“. • 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždaviniai: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4.5: „Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškais švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą“. ○ 4.8: „<...> gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą.“
Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo	Taip	Strategijos įgyvendinimas prisidės prie gyvenamųjų rajonų patrauklumo didinimo, žaliųjų viešųjų erdvių ir tvarios aplinkos kūrimo, visuomenės sveikatos stiprinimo, švietimo paslaugų prieinamumo gerinimo (įskaitant švietimo paslaugų prieinamumo gerinimą mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, bei negalią turintiems mokiniams). Dėl to bus

		<p>efektyviau įgyvendinamos šios vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas (6 str. 8 p.); • Priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kadetų ugdymo mokyklų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, išlaikymas (7 str. 6 p.); • Sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia socialinei integracijai į savivaldybės bendruomenę sudarymas (6 str. 14 p.); • Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną (7 str. 32 p.). • Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga (6 str. 28 p.)
<p>Veiksmams siekiama teigiamo esamos būklės pokyčio daugiau nei vienoje savivaldybėje</p>	<p>Taip</p>	<p>Švietimo įstaigų tinklo plėtra ir didėjantis švietimo paslaugų prieinamumas Vilniaus miesto savivaldybėje bei Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijose, patenkančiose į Strategijos įgyvendinimo teritoriją, sumažins kelionių automobiliais poreikį periferinėje zonoje. Tai turės teigiamą poveikį oro taršos ir CO₂ išmetimo mažinimui.</p> <p>Gyvenamųjų rajonų patrauklumo didinimas, kokybiškų žaliųjų viešųjų erdvių kūrimas didins žmonių gyvenamosios aplinkos</p>

		<p>kokybę ir atneš teigiamą poveikį gyventojų gerovei, tuo pačiu mažins kelionių automobiliais poreikį bei prisidės prie oro taršos ir išmetamo CO₂ kiekio mažinimo.</p> <p>Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai galės naudotis platesnėmis visuomenės sveikatos paslaugomis.</p> <p>Visa tai atneš naudą Vilniaus miesto, Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių gyventojams, o taip pat galimai ir gyventojams iš kitų savivaldybių.</p>
--	--	--

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos	Dalyvavę partneriai
2024 m. vasario 26 d. - 2024 m. kovo 8 d. Strategijos projektas paskelbtas Vilniaus miesto savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėse, sudarant sąlygas gyventojams teikti pastabas ir pasiūlymus.	Vilniaus miesto savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai.
2024 m. kovo 21 d. Strategijos projektas suderintas su Vilniaus Regiono plėtros tarybos partnerių grupe.	Vilniaus Regiono plėtros tarybos partnerių grupė.
2025 m. gegužės 7 d. - 2025 m. gegužės 20 d. Strategijos projektas paskelbtas Vilniaus miesto savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėse, sudarant sąlygas gyventojams teikti pastabas ir pasiūlymus.	Vilniaus miesto savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai.
2025 m. birželio 16 d. Strategijos projektas suderintas su Vilniaus Regiono plėtros tarybos partnerių grupe.	Vilniaus Regiono plėtros tarybos partnerių grupė.

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

Veiksmas	Veiksmo įgyvendinimo būklė	Projekto (-ų) kodas (-ai)	Rizikų įvertinimas	Informacija apie rizikų valdymą
1	2	3	4	5
1 tikslas: Tolygus gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas				
1.1 uždavinys: Didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą				
1.1.1. Viešosios erdvės Šv. Stepono gatvėje ir Šv. Stepono gatvės atkarpos sutvarkymas (konversija)	Įgyvendinamas	-	-	Projektas įgyvendinamas Savivaldybės biudžeto lėšomis.
1.1.2. Viršuliškių pietinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp J. Rutkausko g. ir Pilaitės pr.	Įgyvendinamas	20-310-P-0004	Nėra	-
1.1.3. Naujininkų siaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę šalia Tūkstantmečio g. bei Dariaus ir Girėno g.	Įgyvendinamas	20-310-P-0005	Nėra	-
1.1.4. Verkių seniūnijoje Jeruzalės rajono atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę abipus Maumedžių g.	Įgyvendinamas	20-310-P-0006	Nėra	-
1.1.5. Naujamiesčio rytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp Mortos g. ir T. Ševčenkos g.	Įgyvendinamas	20-310-P-0003	Nėra	-
1.1.6 Rasų seniūnijos teritorijos, esančios netoli geležinkelio stoties, atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę prie Liepkalnio g. ir Pelesos g. sankirtos	Įgyvendinamas	20-310-P-0002	Nėra	-

1.1.7 Žirmūnų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę	Įgyvendinamas	20-310-P-0001	Nėra	-
1.1.8 Šeškinės pietrytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę ties Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g.	Įgyvendinamas	20-311-P-0001	Nėra	-
1.1.9 Naujamiesčio pietinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę ties Naugarduko g. 47	Įgyvendinamas	20-335-P-0001	Nėra	-
1.1.10 Pašilaičių šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę ties Bendorių g.	Įgyvendinamas	20-335-P-0005	Nėra	-
1.1.11 Žirmūnų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę šalia Žukausko g.	Rengiamas	20-335-P-0003	Maža	-
1.1.12 Pilaitės šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę tarp Karaliaučiaus ir Varnės g.	Įgyvendinamas	20-335-P-0002	Nėra	-
1.1.13 Karoliniškių vakarinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę ties V. Maciulevičiaus g.	Įgyvendinamas	20-335-P-0004	Nėra	-
1.1.14 Grigiškių pietinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę ties Afindevičių g.	Rengiamas	20-335-P-0006	Maža	-
1.2 uždavinys: Gerinti švietimo paslaugų prieinamumą				

1.2.1 Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant progimnaziją Bajoruose	Rengiamas	20-329-P-0001	Maža	-
1.2.2. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant mokslo paskirties pastatą (vaikų lopšelių-darželių) Tolminkiemio gatvėje	Įgyvendinamas	20-310-P-0007	Nėra	-
1.2.3. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant vaikų darželį Trakų raj. Dobrovilės kaime	Rengiamas	-	Maža	-
1.2.4. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant ir įrengiant priestatą Vilniaus r. Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje	Įgyvendinamas	20-324-P-0001	Nėra	-
1.2.5. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui sukūrimas taikant universalų dizaino principus Vilniaus Vyturio pradinėje mokykloje	Rengiamas	20-014-P-0001	Maža	-
1.2.6. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai sukūrimas taikant universalų dizaino principus Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje	Rengiamas	20-006-P-0001	Maža	-

1.2.7. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje	Rengiamas	20-007-P-0001	Maža	-
1.2.8. Aplinkų, pritaikytų neįgaliųjų ir spec. poreikių moksleivių ugdymo organizavimui sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre	Įgyvendinamas	20-012-P-0001	Nėra	-
1.3 uždavinys: Stiprinti visuomenės sveikatą ir psichologinę gerovę				
1.3.1. Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas	Įgyvendinamas	20-505-P-0001	Nėra	-

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PASITARIMO DĖL 2024–2029 METŲ VILNIAUS MIESTO TVARIOS PLĖTROS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS GRUPĖS PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-28 Nr. 9-64/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Grigonis, Vicemeras
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS GRIGONIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-28 10:55:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-28 10:55:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-03 14:04:17 – 2031-02-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Barevičienė, Projektų finansavimo komandos vyriausioji specialistė, Finansų valdymo grupė
Sertifikatas išduotas	LORETA BAREVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-28 10:57:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-28 10:57:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-06 09:59:51 – 2027-06-06 09:59:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-28 11:17:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-28 11:17:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“